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Harmonogram  

I ETAPU robót remontowych nawierzchni utwardzonych na terenie  Centralnej 
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

 

 
LP. 
 

 
Etap  

 
Rodzaj robót 

 

 
Termin wykonania 

 

 
1. 

 
etap nr 1 - roboty rozbiórkowe i ziemne 

 
- dwa tygodnie od przekazania terenu budowy 

 

 
2. 

 
etap nr 2 - remont instalacji deszczowej 

- cztery tygodnie od od przekazania terenu 
budowy 

 
3. 

 
etap nr 3 - remont instalacji sanitarnej - pięć tygodni od od przekazania terenu budowy 

 
4. 

 
etap nr 4 - wykonanie podbudowy 

- cztery tygodnie od zakończenia prac         
rozbiórkowych i ziemnych 

 
5. 

 
etap nr 5 - obramowanie nawierzchni 

- tydzień od zakończenia prac związanych  
z wykonaniem podbudowy 

 
6.  

 
etap nr 6 - nawierzchnie z kostki  

brukowej 
- dwa tygodnie od zakończenia obramowania 

nawierzchni 

 
7. 

 
etap nr 7 - wykonanie trawników, 

zagospodarowanie terenu 
- tydzień od zakończenia prac związanych  

z układaniem kostki brukowej 

 


