Zalacznik nr 1.A do SIWZ nr WT.2370.30.2018

Harmonogram
I ETAPU robot remontowych nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej
Szkoly Pafnistwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie

LP. Etap Rodzaj robot Termin wykonania
1. etap nr 1 - roboty rozbidrkowe i ziemne | - dwa tygodnie od przekazania terenu budowy
i . K .
2. etap nr 2 - remont instalacji deszczowej cztery tygodnie od od przekazania terenu
budowy
3. etap nr 3 - remont instalacji sanitarnej | - pie¢ tygodni od od przekazania terenu budowy
4 t 4 . - cztery tygodnie od zakoriczenia prac
. etap nr - wykonanie podbudowy - .
rozbidrkowych i ziemnych
5 t 5 . . . - tydzien od zakoriczenia prac zwigzanych
. etap nr - obramowanie nawierzchni )
z wykonaniem podbudowy
6. etap nr 6 - nawierzchnie z kostki - dwa tygodnie od zakoriczenia obramowania
brukowej nawierzchni
7. etap nr 7 - wykonanie trawnikow, - tydzien od zakoriczenia prac zwigzanych

zagospodarowanie terenu

z uktadaniem kostki brukowe;j




